

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«Управление проектами в автопроме с учётом требований потребителей»

07-08 ноября 2018 г. начало в 9:00

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА

Краткая характеристика:

Семинар-тренинг представляет собой обзор лучших практик по внедрению и развитию системы менеджмента качества. В рамках программы рассматриваются вопросы взаимосвязи требований IATF 16949 и APQP, формируются и развиваются знания и навыки применения APQP, проведения аудита проектов APQP, выявления несоответствий требованиям APQP и IATF 16949. Участники получают теоретический и практический опыт работы в проектных командах и выявления текущих проблем и рисков в управлении проектами.

Целевая аудитория: Руководители проектов, специалисты по СМК, внутренние аудиторы.

Место проведения:

Учебный класс «ШКОЛЫ МАСТЕРОВ»: г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 23, оф. 209 (Возможен вариант проведения на территории предприятий-партнеров).

Форма и продолжительность проведения:

Мероприятие проводится в очной форме, с применением практических занятий.
Продолжительность: 16 часов (2 рабочих дня по 8 часов.)

Стоимость обучения

12 800 руб. - за одного сотрудника.

Мероприятие проводит команда квалифицированных специалистов: преподаватель - эксперт предметной области и действующий практик.

Всем участникам выдается сертификат по итогам обучения.

ВНИМАНИЕ! - Действует специальное предложение при формировании корпоративной группы от 3 человек и более.

По вопросам звоните: +7 (8482) 711-987

Направляйте заявки на электронную почту: mastershkola@yandex.ru

Информация обо всех семинарах – на сайте: <http://mastershkola.ru/novosti.html>

«Управление проектами в автопроме с учётом требований потребителей»

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ
1 модуль «ТРЕБОВАНИЯ APQP»	
1.1	Требования APQP <ul style="list-style-type: none"> - Применение версий методики - Матрица документации - Логика проекта по этапам и фазам - Примеры документов - Особенности заполнения форм документов - Связь требований APQP и IATF 16949
2 модуль «ПРАКТИКА»	
2.1	Практика <ul style="list-style-type: none"> - Определение перечня необходимой информации для запуска и реализации продукции - Заполнение отдельных форм документов
3 модуль «АУДИТ ПРОЕКТА»	
3.1	Аудит проекта <ul style="list-style-type: none"> - Техники аудита проекта (черепеха, чек-лист, перекрестный аудит) - Аудит существующей документации по проекту, выявление и регистрация несоответствий
4 модуль «ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ»	
4.1	Технологии проектного управления <ul style="list-style-type: none"> - Роли в проектной команде (роли и функции руководителя проекта, команды проекта; организация работы команды проекта (приказ, план, протоколы, планирование времени, обратная связь, коммуникации и т.д.) - Планирование сроков проекта (разработка и заполнение SMS графика; виды скрытых потерь на этапах; факторы, влияющие на длительность работ; определение длительности и подстраховок) - Эффективные коммуникации в проектах (формат эффективного рабочего совещания; элементы SCRUM; многозадачность и приоритеты)
4.2	Практика <ul style="list-style-type: none"> - Эффективные коммуникации в проектах (формат эффективного рабочего совещания; элементы SCRUM; многозадачность и приоритеты)
5 модуль «ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ И РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ»	
5.1	Выявление текущих проблем и рисков в управлении проектами
Итоговый контроль	